






Fase	Actividad	Responsable	Oct-24	Nov-24
Inicio	Definición de alcance y objetivos	Líder		
Inicio	Identificación de stakeholders	Analistas		
Análisis	Levantamiento y validación de requisitos	Analistas		
Diseño	Diagramas UML	Analistas		
Diseño	Diseño UI/UX y prototipos	Diseñadores		
Diseño	Arquitectura del sistema	Arquitecto		
Desarrollo Web	Login, registro y catálogo	Back-end		
Desarrollo Web	Compras, carrito y pagos	Back-end		
Desarrollo Web	Documentación	Documentador		
Desarrollo Móvil	Login, registro y compras	Back-end		
Desarrollo Móvil	Búsqueda y carrito	Back-end		
Desarrollo Móvil	Documentación	Documentador		
Desarrollo Escritorio	Inicio y usuarios	Back-end		
Desarrollo Escritorio	Pedidos e inventario	Back-end		
Desarrollo Escritorio	Historial y soporte	Back-end		
Desarrollo Escritorio	Documentación	Documentador		
Pruebas	Funcionales	QA		
Pruebas	unitarias, integración y funcionales	QA		
Implementación	Despliegue del servidor	Infraestructura		
Cierre	Documentación final	Documentador		
Cierre	Sustentación del proyecto	Equipo		

Leyenda de colores (por fase)

	Inicio
	Análisis
	Diseño
	Desarrollo Web
	Desarrollo Móvil



Desarrollo Escritorio
Pruebas
Implementación
Cierre

